

Breitband / Inbetriebnahme

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Aach | 4. Quartal 2019 |
| Franzenheim | 3. Quartal 2019 |
| Hockweiler | 3. Quartal 2019 |
| Igel | 1. Quartal 2020 |
| Kordel | 1. Quartal 2019 |
| Kordel-Kimmlingen | 3. Quartal 2019 |
| Langsur | 1. Quartal 2020 |
| Newel | 2. Quartal 2019 |
| Newel-Butzweiler | 1. Quartal 2020 |
| Newel-Kreuzerberg | 4. Quartal 2019 |
| Ralingen | 3. Quartal 2019 |
| Ralingen-Edingen | 3. Quartal 2019 |
| Ralingen-Frankenhöhe | 4. Quartal 2018 |
| Ralingen-Godendorf | 3. Quartal 2019 |
| Ralingen-Kersch | 1. Quartal 2019 |
| Ralingen-Olk | 2. Quartal 2019 |
| Ralingen-Wintersdorf | 1. Quartal 2019 |
| Trierweiler | 4. Quartal 2019 |
| Trierweiler-Neuhaus | 4. Quartal 2018 |
| Trierweiler-Udelfangen | 4. Quartal 2018 |
| Welschbillig | 4. Quartal 2019 |
| Welschbillig-Ittel | 1. Quartal 2020 |
| Welschbillig-Kunkelborn | 3. Quartal 2019 |
| Welschbillig-Möhn | 3. Quartal 2019 |
| Welschbillig-Träg | 4. Quartal 2019 |
| Welschbillig-Schwarzkreuz/Windmühle | 4. Quartal 2019 |
| Zemmer | 1. Quartal 2019 |
| Zemmer-Daufenbach | 2. Quartal 2019 |
| Zemmer-Rodt | 2. Quartal 2019 |
| Zemmer-Schleidweiler | 1. Quartal 2019 |